

Kostenschätzung Erweiterung KITA Metjendorf

Stand 28.05.2020 DK						
Gewerke-Nr.	Titel	Firma	Kostenschätzung Gesamtsummen netto	Kostenfeststellung	Zusatzkosten Gesamtsummen netto	
KG 200 - HERRICHTEN / ERSCHLIESSEN						
VE 002-1	Erdarbeiten		20.000,00 €	- €		
VE 000-1	Bauzaun	in Rohbau enthalten	- €	- €		
			- €			
SUMME KG 200 - HERRICHTEN/ ERSCHL.			20.000,00 €	- €		- €
KG 300 - BAUWERK						
VE 001	Gerüstarbeiten		6.000,00 €	- €		
VE 002	Rohbauarbeiten		143.000,00 €	- €		
VE 031	LM-/Kunststoff Türen u. Fenster		25.000,00 €	- €		
VE 031-2	Sonnenschutzanlagen		15.000,00 €	- €		
VE 016	Zimmerarbeiten u. Vorhangfassade		22.500,00 €	- €		
VE 021	Dachdeckerarbeiten		40.000,00 €	- €		
VE 021-1	Klempnerarbeiten		3.000,00 €	- €		
VE 027-1	Stahlzargen/Innentüren		11.000,00 €	- €		
VE 027-3	mobile Trennwand		- €	- €		
VE 023	Putz- und Estricharbeiten		18.000,00 €	- €		
VE 024	Fliesenarbeiten		19.500,00 €	- €		
VE 039	Trockenbauarbeiten		23.000,00 €	- €		
VE 034	Malerarbeiten		11.500,00 €	- €		
VE 036	Bodenbelagsarbeiten		14.000,00 €	- €		
VE 027	Tischlerarbeiten/ WC-Trennwände		13.000,00 €	- €		
VE 031-1	Schlosserarbeiten		- €	- €		
VE 027-2	Schliessanlage		800,00 €	- €		
VE 049	Fluchtwegpläne u. Feuerlöscher		1.000,00 €	- €		
VE 033	Gebäudereinigungsarbeiten		3.500,00 €	- €		
	Diverses		- €	- €		
SUMME KG 300 - BAUWERK			369.800,00 €	- €		- €
KG 400 - TECHNISCHE ANLAGEN Angabe Hr. Schmidt 27.05.2020						
VE 040	Heizung		32.000,00 €	- €		
VE 075	Lüftungstechnik		22.500,00 €	- €		
VE 042	Sanitärtechnik		20.000,00 €	- €		
VE 060	Elektroarbeiten		29.000,00 €	- €		
VE 050	Blitzschutzarbeiten		4.500,00 €	- €		
	Diverses		- €	- €		
SUMME KG 400 - TECHNISCHE ANLAGEN			108.000,00 €	- €		- €
KG 500 - AUSSENANLAGEN						
VE 003	Landschaftsgärtnerische Arbeiten		34.000,00 €	- €		
	Diverses		- €	- €		
SUMME KG 500 - AUSSENANLAGEN			34.000,00 €	- €		- €
KG 600 - AUSSTATTUNG						
VE 100	Einr./Möbl./Beschilderung	durch Bauherren	35.000,00 €	- €		
	Diverses		- €	- €		
SUMME KG 600 - AUSSTATTUNG			35.000,00 €	- €		
GESAMTSUMME OHNE NEBENKOSTEN			566.800,00 €	- €		- €
KG 700 - NEBENKOSTEN						
	Honorare, Genehmigungsgebühren einschl. Prüfgebühren usw.			- €		
SUMME KG 700 - NEBENKOSTEN 27% der KG 200 - 500			143.586,00 €	- €		- €
GESAMTSUMME NETTO INKL. NEBENKOSTEN			710.386,00 €	- €		- €
GESAMTSUMME INKL. NEBENKOSTEN - AKTUELL						
GESAMTSUMME INKL. NEBENKOSTEN -			- €			
MEHR-/ MINDERKOSTEN NETTO			- €			