

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2267/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Sachstandsbericht über die Errichtung einer Ganztagschule an der Grundschule Wiefelstede

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Schulausschuss	21.03.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	17.04.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Über den Sachstand der Errichtung einer Ganztagschule an der Grundschule Wiefelstede wurde dem Schulausschuss zuletzt am 15.11.2022 berichtet.

Die Grundschule Wiefelstede hat mit Antrag vom 23. November 2022 die Errichtung einer Ganztagschule an der Grundschule Wiefelstede beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) begehrt.

In der Zwischenzeit wurden Gespräche zwischen Schulträger und Schulleitung geführt, die ab Januar 2023 intensiviert wurden. Die Gemeinde Wiefelstede als Schulträger und die Schulleitung der Grundschule Wiefelstede haben Ende Januar vereinbart, den Beginn der Ganztagschule an der Grundschule Wiefelstede vom Schuljahr 2023/24 auf das Schuljahr 2024/25 zu verschieben. Hierüber wurde der Verwaltungsausschuss am 30.01.2023 unter dem Tagesordnungspunkt Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde mündlich informiert. Die Elternschaft wurde mit dem Elternbrief vom 22.02.2023 von der Verschiebung unterrichtet.

Für die Verschiebung führen Schulträger und Schulleitung folgende Gründe an:

- nicht vollständig besetzte Schulleitung an der Grundschule Wiefelstede mit der Folge fehlender Kapazitäten zur Implementierung einer neuen Schulform
- personelle Engpässe aufgrund anderweitiger Aufgabenwahrnehmung wegen der unbesetzten Stelle der Fachbereichsleitung I in der Gemeindeverwaltung
- Personalwechsel im Schulsekretariat, sodass die Sekretariatsstelle nicht wie angestrebt in die Einführungsarbeiten eingebunden werden konnte
- fehlende Überleitungszeit vom Hortangebot in den Betrieb der Ganztagschule zur Vermeidung von konkurrierenden Angeboten
- ungewisse Finanzierungsgrundlage für beabsichtigte Baumaßnahmen aufgrund fehlender Förderrichtlinie des Landes

Mit Schreiben vom 08.03.2023 hat die Gemeinde Wiefelstede in Absprache mit der Schulleitung den förmlichen Änderungsantrag auf Verschiebung auf das Schuljahr 2024/25 beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung vor dem Hintergrund der vorgenannten Gründe gestellt.

Ausblick

Der Schulträger und Schulleitung treffen sich seit Januar ca. alle drei Wochen zu Routine-Gesprächen. Hierin werden die erzielten Ergebnisse und die weiteren Schritte abgesprochen. Am 17.03. und 19.04.2023 finden Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern zur Schaffung von Ganztagsangeboten statt.

Am 18.04.2023 nehmen die Vertreter der Gemeinde auf Wunsch des Schulleiternrates an dessen Sitzung teil. Bei dieser Sitzung steht das Thema Ganztagschule auf der Tagesordnung.

Mit der Genehmigung des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung zur Errichtung einer Ganztagschule an der Grundschule Wiefelstede ist zu Ende April/Anfang Mai 2023 zu rechnen.

Für die geplanten Baumaßnahmen, über die in der Schulausschusssitzung am 15.11.2022 berichtet wurde (B/2160/2022), wird derzeit ein Bauantrag erarbeitet. Somit ist gewährleistet, dass bei Vorliegen einer Förderrichtlinie unmittelbar in die Ausführung übergegangen werden kann.

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt den Sachstandsbericht über die Einführung einer Ganztagschule an der Grundschule Wiefelstede zur Kenntnis.

Anlagen:

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiter