



# KSI: Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Wiefelstede

Förderkennzeichen: 67K19177

Förderzeitraum: 01.10.2022 - 30.09.2024

Gefördert durch:



Bundesministerium  
für Wirtschaft  
und Klimaschutz



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

# Projekttablauf

**Meilensteine:**

1. Vergabe externe  
Dienstleistung

2022			2023												2024								
Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep

Februar:

Auftragserteilung an die BEKS EnergieEffizienz GmbH



# Projekttablauf



Meilensteine:

1. Vergabe externe Dienstleistung

2022			2023												2024								
Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep

Bis Juli:

Durchführung unterschiedlicher Analysen (Energie- & Treibhausgasbilanz, Potenzial- & Szenarioberechnung)



Energie- und Treibhausgasbilanz für 2019

Reduktionspotenziale im Endenergieverbrauch (in MWh)

Energie- und Treibhausgasbilanz für 2019

# Projekttablauf

Meilensteine:

1. Vergabe externe  
Dienstleistung

2. Konzeptentwurf

3. Ratsbeschluss  
des finalisierten Konzepts

2022			2023												2024								
Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep

August - Dezember:

Akteurs- & Öffentlichkeitsbeteiligung (Maßnahmenentwicklung, Auswahl/Priorisierung - ohne Öffentlichkeit)

- mehr als 200 Interessierte
- über 250 Anregungen/Ideen eingebracht
- in 61 Maßnahmenvorschlägen zusammengefasst
- Maßnahmenkatalog mit 20 ausgewählten Maßnahmen

**Abschlussveranstaltung: Di., 05. März 2024 um 17 Uhr in der Mensa der Oberschule Wiefelstede**



**WIR FÜR'S  
KLIMA!**