
NEUBAU SPORTHALLE / SCHULERWEITERUNG  GS METJENDORF, GEMEINDE WIEFELSTEDE

KOSTENAUFSTELLUNGEN Submissionsergebnisse Stand: 20.06.2019

Nr Gewerk KOSTENBERECHNUNG KOSTENANSCHLAG / PLANÄNDER.

Sporthalle Schulerweiterung Sporthalle Schulerweiterung
Angaben brutto Angaben brutto Angaben brutto Angaben brutto

0.0 Erschließungskosten 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € 0,00 €

0.1 Baumfällarbeiten 0,00 € 32.000,00 € 0,00 € 13.200,00 €

0.2 Bauzaun 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 6.500,00 €

0.3 Abbrucharbeiten / Schadstoffsanierung 83.000,00 € 0,00 € 118.200,00 € 0,00 €

1.1 Rohbauarbeiten 870.000,00 € 670.000,00 € 1.153.117,25 € 673.308,35 €
mit Grundleitungen -30.000,00 € Fertigt. Wandabschluß Halle in Ortbeton

1.2 Dachabdichtungs- u. Klempnerarbeiten 334.000,00 € 118.000,00 € 355.210,76 € 93.550,55 €
(Bituminös) ( einschl. Zimmerarbeiten )

1.3 Fassadenbauarbeiten 90.000,00 € 10.000,00 € 154.798,83 € 46.397,62 €
(Leichtmetallverkleidung)

1.4 Leichtmetallbauarbeiten 125.000,00 € 128.000,00 € 104.261,49 € 177.234,14 €
(Außen- und Innentüren, Fenster)

1.5 Tischlerarbeiten 41.000,00 € 42.000,00 € 18.827,70 € 39.403,16 €
(Innentüren, Zargen, San. Trennwände)

1.6 Trockenbauarbeiten 31.000,00 € 39.000,00 € 31.000,00 € 39.000,00 €
(Abgehängte Decken)

1.7 Schlosserarbeiten 0,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 €

1.8 Fliesen- und Plattenarbeiten 95.000,00 € 52.000,00 € 92.000,00 € 50.000,00 € Formatänderung Fliesen

1.9 Malerarbeiten 30.000,00 € 32.000,00 € 27.000,00 € 30.000,00 € kein Glasfaser

1.10 Trennvorhänge 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 0,00 €

1.11 Hallensportboden 115.000,00 € 0,00 € 115.000,00 € 0,00 €

1.12 Geräteraumtore 28.000,00 € 0,00 € 24.000,00 € 0,00 € 1 Tor entfällt

1.14 Prallschutzverkleidung 42.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 0,00 € Prallschutz nur bis 3,0 m

1.15 Bodenbelagsarbeiten 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 €

1.16 Sportgeräte 39.000,00 € 0,00 € 39.000,00 € 0,00 €
(festeingebaute)

1.17 Elektroinstallationsarbeiten 184.000,00 € 99.000,00 € 184.000,00 € 99.000,00 €

1.17 Elektroinstallationsarbeiten 3.500,00 € 17.000,00 € 3.500,00 € 17.000,00 €
Mehrkosten

1.18 Blitzschutzanlagen 15.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 €

1.19 Heizungs- / Lüftungsanlagen 242.000,00 € 34.000,00 € 242.000,00 € 34.000,00 €

1.19 zentrale Heizungsanlage 0,00 € 226.000,00 € 0,00 € 226.000,00 €

1.19 BHKW 0,00 € 71.000,00 € 0,00 € 71.000,00 €

1.20 Sanitärinstallationsarbeiten 118.000,00 € 68.000,00 € 118.000,00 € 68.000,00 €

1.21 Fördertechnik 0,00 € 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 €

1.22 Bauschlussreinigung 9.000,00 € 7.000,00 € 9.000,00 € 7.000,00 €

1.23 Außenanlagen baukonstr. Anlagen 41.000,00 € 36.000,00 € 41.000,00 € 36.000,00 €

1.24 Außenanlagen techn. Anlagen 0,00 € 95.000,00 € 0,00 € 95.000,00 €

1.25 Baunebenkosten 531.000,00 € 391.000,00 € 472.000,00 € 328.000,00 € Abgleich  mit Aufträgen

3.110.500,00 € 2.286.000,00 € 3.352.916,03 € 2.264.593,82 €

5.396.500,00 €    5.617.509,85 €    

Einrichtungsgegenstände /Sonstiges

Sporthalle Schulerweiterung Sporthalle Schulerweiterung
Nr Gewerk Angaben brutto Angaben brutto Angaben brutto Angaben brutto

1.13 Umkleidbänke u. Garderoben  14.000,00 € 0,00 € 14.000,00 € 0,00 €

1.17 Elektroinstallationsarbeiten 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 €
Spielstandsanzeige

1.17 Elektroinstallationsarbeiten 27.500,00 € 0,00 € 27.500,00 € 0,00 €
Lautsprecheranlage

48.500,00 € 0,00 € 48.500,00 € 0,00 €

48.500,00 €         48.500,00 €         


