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Das Projekt 

• TenneT und Amprion planen eine neue rund 125 Kilometer lange 380-kV-

Höchstspannungsleitung vom Umspannwerk Conneforde bis nach Cloppenburg und von 

dort weiter bis in den Raum Merzen.  

• Das Projekt Conneforde – Cloppenburg – Merzen ist als Vorhaben Nr. 6 Teil des 

Bundesbedarfsplans und wurde von der BNetzA im Netzentwicklungsplan 2019-2030 

bestätigt.  

• Die beiden Raumordnungsverfahren wurden 2018 und 2019 abgeschlossen.  

• Die nächsten Schritte sind die Planfeststellungsverfahren für die einzelnen Abschnitte. 

Hier reicht TenneT die Planungen offiziell ein, Privatpersonen und Träger öffentlicher 

Belange können Stellungnahmen einreichen und mit den Planfeststellungsbeschlüssen 

werden die Baugenehmigungen für die jeweiligen Abschnitte erteilt.  

Conneforde – Cloppenburg – Merzen 4 09.09.2020 



Abschnitt Bereich Länge 

Abschnitt 1 

Von Umspannwerk (UW) 

Conneforde bis Höhe 

Kayhauserfeld 

21 km 

Abschnitt 2 
(inkl.      

Abschnitt 2a) 

Von Kayhauserfeld bis  

UW Garrel/Ost 
28 km 

Abschnitt 3 
Von UW Garrel_Ost bis  

UW Cappeln/West 
25 km 

Abschnitt 3a 
Anbindung des UW Garrel/Ost 

an das 110-kV-Verteilnetz  
3 km 

Abschnitt 4 

Von UW Cappeln/West bis 

Landkreisgrenze 

Cloppenburg/Osnabrück 

19 km 

Abschnitt 5 

Von Landkreisgrenze 

Cloppenburg/Osnabrück bis 

UW Merzen 

29 km 

Die Planfeststellungsabschnitte 
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Zentral und dezentral 

Leitungsverlauf 



• Der PFA 1 reicht vom Umspannwerk Conneforde bis nach Kayhauserfeld.  

• Die Leitung verläuft in großen Teilen parallel zur Bestandstrasse der 220-kV-Leitung. 

• In Gristede rückt die Leitung zur Entlastung der Ortschaft nach Osten ab. 

• Dort, wo die 220-kV-Bestandsleitung gekreuzt wird, werden während des Baus 

Provisorien eingesetzt.  

• Insgesamt sind im PFA 1 auf rund 21 Kilometern 46 Strommasten geplant, 53 

Masten der Bestandsleitung werden zurückgebaut. 

 

Trassierung im PFA 1 
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Im Bereich Gristede wird TenneT die westliche 

Variante ins PF-Verfahren einreichen. Zudem 

wird im Q4 ein Zielabweichungsverfahren für das 

Vorranggebiet „Ruhige Erholung“ beim Landkreis 

Ammerland veranlasst. 

Die Vorteile der westlichen Waldquerung sind: 

• Keine Annäherung von unter 200 Metern an 

Wohnhäuser im Außenbereich  

• Geringerer Waldeingriff durch 

 geradlinigeren und kürzeren Verlauf 

 weniger Winkelabspannmasten im Wald 

 kürzere Zuwegungen 

Um den Waldeingriff zusätzlich zu reduzieren, 

setzt TenneT hier den schmaleren Masttyp 

‚Tonne‘ ein. 

Variantenentscheidung bei Gristede 
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Zentral und dezentral 

Dienstbarkeitsgespräche 



• In den vergangenen Wochen sind die Dienstbarkeitsgespräche im 

PFA 1 angelaufen. 

• Der erste Rücklauf ist positiv und die Gespräche verlaufen 

konstruktiv.  

• Insbesondere die Dialogangebote, etwa im Vorfeld der 

Baugrundhauptuntersuchungen (BGHU), haben zur Akzeptanz 

beigetragen.  

• Die BGHU sind inzwischen erfolgreich abgeschlossen. 

 

PFA1: Aktueller Stand Dienstbarkeiten 
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Persönliches 

Gespräch und 

Erläuterung 

Unterschrift und 

Beglaubigung 

Eintragung im 

Grundbuch 

Auszahlung der 

Einmalentschädigung 

Anschreiben aller 

betroffene Eigentümer 

Festlegung auf Entschädigungsgrundsätze 

Ablauf zur Einholung von Dienstbarkeiten 
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Eine Entschädigung erhalten die Eigentümer von Flächen… 

• auf denen ein Mast gebaut wird, 

• die von der Freileitung überspannt werden 

• die während der Bauphase temporär genutzt werden, 

• auf denen eine dauerhafte Zuwegung entsteht. 

 

 

Wer wird entschädigt? 
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• Mastentschädigung abhängig von Mastgröße und Rohertrag 

• Dienstbarkeitsentschädigung: 25 Prozent des pauschalierten 

Verkehrswertes für dauerhaft in Anspruch genommene Flächen 

(Überspannung oder Zuwegung) 

• Beschleunigungszuschlag mindestens 0,50 €/m² bis  maximal 2,00 

€/m² bei Einigung binnen acht Wochen (75 Prozent der 

Dienstbarkeitsentschädigung) 

 

Wie wird entschädigt? 
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Zentral und dezentral 

Ausblick 



Baugrundhauptuntersuchungen 

(inzw. abgeschlossen) 

Gepl. Start der ersten 

Baumaßnahmen (Q3 2022) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Gepl. Start 

Planfeststellungsverfahren 

Abschnitt 1 (Q4 2020) 

Gepl. Inbetriebnahme  

(Q1 2025) 

Start der 

Dienstbarkeits-

gespräche 
Gepl. Beginn Rückbau 

Bestandsleitung (Q2 2026) 

Bau, Inbetriebnahme und Rückbau 
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Planfeststellungsverfahren 

• Nach zuvor erfolgter Vollständigkeitsprüfung werden die 

Planfeststellungsunterlagen vrstl. im Q4 2020 offiziell eingereicht.  

• Anschließend werden die Unterlagen für einen Monat öffentlich ausgelegt.  

• Durch das aktuelle Planungssicherstellungsgesetz kann die Auslegung in den 

Gemeinden auch durch eine Online-Veröffentlichung ersetzt werden. 

• Privateigentümer und Träger öffentlicher Belange (TöB) können Einwendungen 

und Stellungnahmen zur Planung einreichen. 

• Auf einem anschließenden Erörterungstermin werden alle Hinweise diskutiert 

und miteinander abgewogen. 

• Das Verfahren endet mit dem Planfeststellungsbeschluss. 

• Im Schnitt dauert ein derartiges Planfeststellungsverfahren 12 bis 18 Monate. 



• TenneT hat in den vergangenen Jahren einen 
umfassenden Dialog in der Region umgesetzt. 

• In den letzten 5 Jahren fanden insgesamt 14 
Infomärkte mit über 2.000 Besuchern statt. 

• Parallel liefen zahlreiche Gespräche mit 
Vertretern von Gemeinden, Landkreisen, 
Landvolk und Verbänden. 

• 2018 und 2019 wurden die Eigentümer noch 
einmal in persönlichen Gesprächen über die 
Planung informiert. 

• In diesem Rahmen konnten zahlreiche Fragen 
geklärt und Planungshinweise berücksichtigt 
werden.  

• Jede zweite Mastverschiebung, die in den ET-
Gesprächen angeregt wurde, wurde realisiert. 

• Auch parallel zur Auslegung der PF-Unterlagen 
sind Informationsveranstaltungen geplant. 

• Aufgrund der aktuellen Situation ist zurzeit 
noch unklar, ob die Veranstaltungen vor Ort 
oder virtuell stattfinden. 

Dialog 
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Bei Fragen zum Vorhaben Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen steht Ihnen unsere 
Bürgerreferentin gern zur Verfügung: 

 

Janina Schultze 

janina.schultze@tennet.eu 

T +49 (0) 421 644 702 15 
M +49 (0)151 188 743 51 

 

Bei Fragen zur Inanspruchnahme von 
Grundstücken im Rahmen von Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen sprechen Sie gern 
direkt unseren Referenten für 
Grundstücksrechte an: 

 

Niklas Wehling 

niklas.wehling@tennet.eu 
M +49 (0)170 374 08 76 

 

Kontakt 

Conneforde – Cloppenburg – Merzen 18 09.09.2020 

mailto:janina.schultze@tennet.eu
mailto:niklas.wehling@tennet.eu


Haftung und Urheberrechte TenneTs 
 

Diese PowerPoint-Präsentation wird Ihnen von der TenneT  TSO GmbH („TenneT“) angeboten. Ihr Inhalt, d.h. sämtliche 

Texte, Bilder und Töne, sind urheberrechtlich geschützt. Sofern TenneT nicht ausdrücklich entsprechende Möglichkeiten 

bietet, darf nichts aus dem Inhalt dieser PowerPoint-Präsentation kopiert werden, und nichts am Inhalt darf geändert 

werden. TenneT bemüht sich um die Bereitstellung korrekter und aktueller Informationen, gewährt jedoch keine Garantie 

für ihre Korrektheit, Genauigkeit und Vollständigkeit. 

 

TenneT übernimmt keinerlei Haftung für (vermeintliche) Schäden, die sich aus dieser PowerPoint-Präsentation ergeben, 

beziehungsweise für Auswirkungen von Aktivitäten, die auf der Grundlage der Angaben und Informationen in dieser 

PowerPoint-Präsentation entfaltet werden. 

Disclaimer 



www.tennet.eu 

TenneT ist der erste grenzüberschreitende Übertragungsnetzbetreiber für Strom in 

Europa. Mit rund 21.000 Kilometern an Hoch- und Höchstspannungsleitungen, 36 

Millionen Endverbrauchern in den Niederlanden und in Deutschland gehören wir zu 

den Top 5 der Netzbetreiber in Europa. Unser Fokus richtet sich auf die Entwicklung 

eines nordwesteuropäischen Energiemarktes und auf die Integration erneuerbarer 

Energie. Taking power further 


