

**Projekt: Sanierung der Schulküche
in der Grundschule Metjendorf**



**Bauherr: Gemeinde Wiefelstede
Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede**

Kostenberechnung

Stand: 10.02.2016

Bauhauptarbeiten (Fundamente, Klinkerfassade mit Hohl-schichtdämmung u. diverse Stemmarbeiten)	28.000,00 €
Tischlerarbeiten (Austausch der Fenster u. u. Verkleidung der Betonpfeiler einschl. Fensterbänke	13.500,00 €
Elektroarbeiten (Errichtung einer neuen Unterverteilung sowie die Neuinstallation der Küche u. des Essensraumes	12.600,00 €
Trockenbauarbeiten (Deckenbauarbeiten)	4.200,00 €
Bodenbelagsarbeiten	8.400,00 €
Malerarbeiten	2.500,00 €
Sanitärarbeiten	3.300,00 €
Fliesenarbeiten	2.500,00 €
Nebenkosten	<u>3.550,00 €</u>
	netto 78.550,00 €
	MWST 19% <u>14.924,50 €</u>
	brutto <u>93.474,50 €</u>

Die Kalkulation der Kosten für die Sanierung der Schulküche in der Grundschule Metjendorf wurde im Jahr 2014 auf Grundlage der EnEV 2014 vorgenommen. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt auf Grundlage der jetzt vorliegenden EnEV 2016. Es wird versucht, die evtl. anfallenden Mehrkosten innerhalb der Maßnahme zu decken.